Intern: urenraming en tariefberekening

Klant X · onderbouwing bij het klantvoorstel · concept v1.0

Intern document - niet delen met klant X. Dit document bevat het uurtarief en de uren per module. Samen met de tarieven maken die het uurtarief herleidbaar. Het klantvoorstel communiceert alleen tarieven per module of variant en doorlooptijd in weken.

Uurtarief: €150 (excl. btw) **Berekening:** tarief = uren x €150. Projectmanagement is in de uren van elk onderdeel verwerkt; er is geen aparte PM-regel. **Nummering:** [nummer van de wens].[nummer van de module]

Wens 1: Campagne-automatisering

Module	Uren	Tarief
Module 1.1: As-is campagnes en triggerdefinities	40	€6.000
Module 1.2a: Klantonderzoek informatiebehoeften per objecttype (excl. wervingskosten)	120	€18.000
Module 1.2b: Campagnevoorstel per objecttype (alleen samen met 1.2a)	40	€6.000
Totaal wens 1	**200**	**€30.000**

Uren module 1.2a: opstellen 35, afnemen en afstemming met het bureau 50, analyseren en rapporteren 35.

Wens 2: Insight-driven optimisation: van data naar actie

Module	Uren variant A (begeleid)	Uren variant B (wij bouwen)	Tarief A	Tarief B
Module 2.1: Journey data model	112	230	€16.800	€34.500
Module 2.2: Klantonderzoek gaps (excl. wervingskosten)	120	120	€18.000	€18.000
Module 2.3: Knelpunten, kansen, oplossingen en instructies (alleen samen met 2.2)	100	100	€15.000	€15.000
Module 2.4: Conversational Analytics (alleen samen met 2.1)	40	40	€6.000	€6.000
Totaal wens 2	**372**	**490**	**€55.800**	**€73.500**

Urenopbouw per module

Module 2.1 (journey data model)

Onderdeel	Uren variant A	Uren variant B
Technische verkenning (aanvulling op bestaande Databricks-inrichting, websitedata en calldata)	8	8
Identity layer	16	16
Event layer	30	80
Journey layer (incl. business ruling journey)	30	70
Semantic layer en nulmeting	8	16
Proof-of-concept journey-performance	20	40
Totaal	**112**	**230**

Variant A: uren zijn begeleiding, review en overdracht. De bouw door het interne team van klant X zit niet in onze uren. Variant B: uren zijn ontwerp en bouw door onze data engineers, inclusief overdracht voor beheer.

Module 2.2 (klantonderzoek gaps): opstellen 35, afnemen en afstemming met het bureau 50, analyseren en rapporteren 35.

Module 2.3 (knelpunten, kansen, oplossingen en instructies): customer journey map opzetten en maken 30, journey map-sessie met stakeholders 15, brainstorm met stakeholders 15, ideation 20, instructies voor development 20.

Module 2.4 (Conversational Analytics): vaststellen van de vragen 8, inrichten van de AI-laag op het journey data model en de semantische laag 12, dashboard of intuïtieve gebruikersinterface 12, testen van de kwaliteit van antwoorden en overdracht 8.

Totaal opties

Optie	Uren	Tarief
A: Wens 1	200	€30.000
B: Wens 1 + wens 2 variant A (2.1 t/m 2.4)	572	€85.800
C: Wens 1 + wens 2 variant B (2.1 t/m 2.4)	690	€103.500

Aannames bij de raming

- Alle uren zijn schattingen. De variant A-uren voor module 2.1 zijn mijn inschatting op basis van begeleiding en een bouwteam dat zelf kan bouwen; dat moet worden getoetst.
- Module 2.4 is in beide varianten gelijk en is een permanente voorziening. Wij doen ontwerp en opzet. Licentie- en gebruikskosten van de AI-omgeving en beheer na oplevering zitten niet in de raming; daar kan later een beheerraming bij komen.
- Module 1.1 (40 uur, één week) gaat uit van beschikbaarheid van de medewerkers die nu selecteren. De begeleiding van het bouwteam is in deze 40 uur beperkt.
- Module 1.2a (120 uur) en module 2.2 (120 uur) zijn verhoogd van 100 naar 120 uur. Dit blijft een grove inschatting: de onderzoeksopzet is nog niet bekend en de methode bepaalt de inspanning en de doorlooptijd. Interviews en surveys verschillen daarin sterk; een combinatie van methoden is vaak de beste oplossing, maar dat is pas definitief te bepalen als de onderzoeksopzet er ligt. Bevestig uren, tarief en doorlooptijd bij het akkoord op de onderzoeksopzet; een afwijking loopt via een change request.
- De twee onderzoeken zijn vergelijkbaar in opzet en gebruiken hetzelfde bureau. Er is een kans op dubbel werk. Overweeg ze te combineren, met aparte outcomes en tarieven per module.
- Wervingskosten zijn niet in de raming opgenomen. Digital Power selecteert het bureau, tenzij klant X dit zelf wil, en levert een voorstel voor de wervingskosten.
- De doorvoering van oplossingen is geen module meer. Die doet het interne team van klant X op basis van de instructies uit module 2.3. Als we die doorvoering later toch willen begeleiden, komt er een eigen raming bij.
- Discovery is teruggebracht naar 8 uur, omdat onze collega's de Databricks-omgeving al eerder hebben ingericht. Dit moet bij de start worden bevestigd; websitedata en calldata moeten nog wel worden gecontroleerd.
- De identity layer is in beide varianten teruggebracht naar 16 uur. De omvang hangt volledig af van de huidige setup: gebruiken de bronnen een overeenkomende ID, dan is de laag snel klaar; moeten ID's eerst in de bronsystemen worden afgevangen of afgeleid, dan kost het aanzienlijk meer. We gaan er nu vanuit dat de bronnen die we meenemen in het journey data model overeenkomende ID's gebruiken. Dit staat als randvoorwaarde in het voorstel en wordt in de technische verkenning van module 2.1 bevestigd; een afwijking loopt via een change request.

- Module 2.4 (40 uur) bevat ook het dashboard of de intuïtieve gebruikersinterface. Licentie- en gebruikskosten van de AI-omgeving en beheer na oplevering zitten niet in de raming.
- Doorlooptijden zijn schattingen: wens 1 circa 7 weken, wens 2 variant A circa 15 weken, variant B circa 13 weken (zie de tijdlijnberekening hieronder).
- Modules 2.2, 2.3 en 2.4 starten na afronding van module 2.1. De variant bepaalt wie module 2.1 bouwt en daarmee de doorlooptijd van wens 2: 15 weken in variant A, 13 weken in variant B.
- Module 2.2 staat op 120 uur met een doorlooptijd van 5 weken, inclusief afstemming met het wervingsbureau. Module 2.3 wordt afgerond na module 2.2.
- Uren zijn exclusief btw.
- Let op: de randvoorwaarde over het akkoord op de onderzoeksopzet (juridische basis, privacy-inrichting, verwerkersakkoord) staat op verzoek niet meer in het klantvoorstel. Regel dit alsnog vóór de start van module 1.2a en 2.2. Digital Power levert het wervingsvoorstel.

Tijdlijn: onderbouwing (intern)

Niet delen met klant X. Het klantvoorstel toont alleen doorlooptijd in weken. Uren en de 32-urige werkweek staan hier, omdat ze samen met het tarief het uurtarief herleidbaar maken.

Basis: werkweek van 32 uur per persoon. Inzet in weken = uren / 32.

Module	Uren	Inzet (wk)	Doorlooptijd (wk)	Waarom de doorlooptijd afwijkt
1.1 As-is en triggerdefinities	40	1,25	2	Afhankelijk van de beschikbaarheid van de selectiemedewerkers
1.2a Klantonderzoek informatiebehoeften	120	3,75	5	Teruggebracht naar maximaal 5 weken. Met 3,75 week eigen inzet blijft er circa 1,25 week over voor werving en veldwerk; dat vraagt een bureau met een panel op de plank
1.2b Campagnevoorstel per objecttype	40	1,25	2	Start na 1.2a
2.1 Journey data model, variant A	112	3,5	6	Begeleiding loopt mee met de bouw door het interne team
2.1 Journey data model, variant B	230	7,2	4	Met 2 data engineers (64 uur per week)
2.2 Klantonderzoek gaps	120	3,75	5	Idem 1.2a
2.3 Knelpunten, kansen, oplossingen	100	3,1	4	Inplannen van de sessies met stakeholders
2.4 Conversational Analytics	40	1,25	2	Start na 2.1

Parallelle planning optie B (getoond in het voorstel)

Module	Weken
1.1	1-2
1.2a	1-5
1.2b	6-7
2.1 (variant A)	1-6
2.2	7-11
2.3	12-15
2.4	7-8

- Totaal optie B: 572 uur over 15 weken, gemiddeld circa 38 uur per week, oftewel circa 1,2 fte gemiddeld. Pieken tot circa 2 fte in week 1-2 en week 7-8, dus daar zetten we twee mensen in.
- Sequentieel ("aan elkaar geplakt"): wens 1 7 weken + wens 2 15 weken = circa 22 weken, met grotendeels één persoon tegelijk.
- Optie C (variant B): 2.1 in 4 weken met 2 engineers, dan 2.2 week 5-9, 2.4 week 5-6, 2.3 week 10-13. Wens 2 komt daarmee op 13 weken.
- Alle doorlooptijden zijn indicatief. De grootste onzekerheid zit in de twee klantonderzoeken: de onderzoeksopzet is nog niet bekend en 5 weken doorlooptijd bij 3,75 week eigen inzet laat weinig ruimte voor werving en veldwerk. Interviews vragen doorgaans meer doorlooptijd dan een survey; toets dit bij het bureau voordat we de planning bevestigen.