DIGITAL POWER
Your data & AI partner

Voorstel: van handmatige campagnes naar een gestuurde klantreis

Klant X (glasvezelaanleg) · Digital Power, Customer Experience · Concept v1.0 · Geldig tot [datum]

1. In het kort

In 2027 communiceert klant X met circa **150.000 adressen** via circa 20 campagnes in één project. De selectie gebeurt nu met de hand. Dat houdt de grote campagnemomenten overeind, maar het levert geen adresgerichte klantreis en geen zicht op waar consumenten afhaken.

Wij maken de campagnes event-gedreven en de klantreis meetbaar.

- **Wens 1 - Campagne-automatisering.** Campagnes worden getriggerd door events, niet door een handmatige selectie.
- **Wens 2 - Insight-driven optimisation: van data naar actie.** Een journey data model legt de klantreis per adres vast; AI versnelt de optimalisatie. Doel: hogere tevredenheid bij de consument en hogere conversie - meer toestemmingen en afspraken.

Elke module heeft één doel, één outcome en één tarief, en kan worden toegevoegd of weggelaten. Het interne team van klant X bouwt de campagnetool. Onze rol is adviserend en aansturend, of uitvoerend; dat bepaalt de gekozen variant.

> **Ons advies: optie B** - wens 1 volledig plus wens 2 variant A. **€85.800 excl. btw**, circa 15 weken.

2. Waarom Digital Power

Onze collega's hebben de **Databricks-omgeving van klant X eerder ingericht**. Daardoor blijft de technische verkenning in module 2.1 beperkt tot de aanvulling daarop en tot de vraag hoeveel website- en calldata beschikbaar is. Dat scheelt discovery-tijd, en in variant B bouwen data engineers die de omgeving al kennen.

Daarnaast brengen we consumentenonderzoek en customer experience in dezelfde opdracht samen. De triggers en de journey zijn daardoor gebaseerd op vastgestelde informatiebehoeften, niet op aannames.

3. Wens 1: Campagne-automatisering

Module	Doel en outcome	Tarief
1.1 As-is campagnes en triggerdefinities	De handmatige selectie vervangen door vastgelegde triggerdefinities, vertaald naar specificaties voor het bouwteam. **Outcome:** alle 20 campagnes, inclusief herinneringen, hebben een gevalideerde triggerdefinitie en het bouwteam kan ze bouwen zonder aanvullende uitleg.	€ 6.000
1.2a Klantonderzoek informatiebehoeften	De informatiebehoeften van consumenten per objecttype vaststellen. **Outcome:** een onderzoeksrapport met een behoeftenprofiel per objecttype.	€ 18.000 *

Module	Doel en outcome	Tarief
1.2b Campagnevoorstel per objecttype	De bestaande campagnes splitsen per objecttype, op basis van module 1.2a. **Outcome:** per objecttype een campagnevoorstel, met de bestaande campagnes toegewezen.	€ 6.000
Totaal wens 1		**€ 30.000**

Afhankelijkheden. Module 1.1 en 1.2a zijn zelfstandig af te nemen. Module 1.2b is alleen af te nemen samen met 1.2a en start na afronding daarvan. Module 1.1 is niet verplicht voor 1.2b, maar maakt het campagnevoorstel direct bouwbaar.

Deelafname. Module 1.1 + 1.2a: € 24.000. Module 1.2a + 1.2b: € 24.000.

Doorlooptijd: circa 7 weken (1.1 circa 2 weken, 1.2a circa 5 weken inclusief werving, 1.2b circa 2 weken).

* Excl. wervingskosten van het externe onderzoeksbureau. Digital Power selecteert het bureau, tenzij klant X dit zelf wil, en levert een voorstel voor de wervingskosten. Die kosten draagt klant X.

Let op bij de klantonderzoeken. Het tarief van module 1.2a en module 2.2 is een grove inschatting: de onderzoeksopzet is nog niet bekend. Interviews en surveys verschillen sterk in doorlooptijd en in de manier van afnemen; een combinatie van methoden is vaak de beste oplossing, maar dat stellen we pas definitief vast als de onderzoeksopzet er ligt. Tarief en doorlooptijd van deze twee modules bevestigen we bij het akkoord op de onderzoeksopzet; een afwijking loopt via een change request.

4. Wens 2: Insight-driven optimisation: van data naar actie

Het journey data model bestaat uit vier lagen - identity, event, journey en semantic - die samen één aanpak vormen. Klant X kiest één van twee varianten voor de bouw van module 2.1.

- **Variant A: begeleid bouwen.** Wij ontwerpen de architectuur en het datamodel, reviewen en dragen kennis over. Het eigen development team van klant X bouwt.
- **Variant B: wij bouwen.** Onze data engineers, bekend met de Databricks-omgeving, ontwerpen en bouwen de lagen. Klant X beoordeelt, accepteert en neemt over voor beheer.

Module	Doel en outcome	Variant A	Variant B
2.1 Journey data model	De klantreis per adres vastleggen in een schaalbaar datamodel, als basis voor geautomatiseerd inzicht en voor AI. **Outcome:** het datamodel is opgeleverd, gereviewd en gedocumenteerd, KPI's en nulmeting zijn goedgekeurd en een proof-of-concept toont de journey-performance voor één objecttype.	€ 16.800	€ 34.500
2.2 Klantonderzoek gaps in de journey	Vaststellen waar consumenten in de klantreis vastlopen. **Outcome:** de gaps zijn vastgelegd in een onderzoeksrapport.	€ 18.000 *	€ 18.000 *
2.3 Knelpunten, kansen, oplossingen en instructies	Eenmalig de knelpunten, kansen en oplossingen vaststellen. **Outcome:** geprioriteerde knelpunten, kansen en oplossingen, met instructies waarmee het interne team ze doorvoert.	€ 15.000	€ 15.000
2.4 Conversational Analytics	AI op het journey data model, zodat medewerkers in gewone taal vragen stellen over de journeys. **Outcome:** een permanente voorziening met dashboard of intuïtieve interface, getest op antwoordkwaliteit, met de werkwijze en het beheer overgedragen.	€ 6.000	€ 6.000
Totaal wens 2		**€ 55.800**	**€ 73.500**

Afhankelijkheden. Module 2.1 is zelfstandig af te nemen en is de basis. Module 2.2, 2.3 en 2.4 starten na afronding van module 2.1.

Aanname bij de identity layer. De omvang van de identity layer hangt af van de huidige setup. Gebruiken de bronnen een overeenkomende ID, dan is die laag snel klaar; moeten ID's eerst in de bronsystemen worden afgevangen of afgeleid, dan kost het meer tijd. Het tarief gaat uit van overeenkomende ID's (zie hoofdstuk 9).

Doorlooptijd: circa 15 weken. De 5 weken voor module 2.2 hebben een afhankelijkheid van het wervingsbureau met een panel op de plank.

* Excl. wervingskosten van het externe onderzoeksbureau (zie wens 1). De kanttekening bij module 1.2a over de onderzoeksopzet geldt ook voor module 2.2.

5. Wat een journey map oplevert

De journey map op de volgende pagina is volledig hypothetisch. Hij laat zien hoe een journey map eruitziet en wat je ermee kunt. Ook het organisatieproces van klant X is bij ons onbekend. De fases, gedachten, behoeften, pijnpunten, acties, touchpoints, kansen en de stemmingscurve zijn dus aannames, geen vastgestelde of gemeten werkelijkheid. We toetsen ze met consumenten in module 2.2 en maken de map definitief in module 2.3, samen met klant X en de stakeholders.

Waarom een journey map de campagnes verbetert en de conversie verhoogt

- **Waar haken klanten af?** Per stap zie je waar de conversie wegvalt, zodat je gericht optimaliseert in plaats van de hele campagne aan te passen.
- **Het juiste bericht op het juiste moment.** De CTA past bij de stap waarin de klant zit, niet bij een vaste verzenddatum. Dat verhoogt de respons per bericht.
- **Minder overbelasting van een adres.** Eén beeld van wat een adres al heeft ontvangen voorkomt dubbele en irrelevante berichten, en daarmee opt-outs en bezwaren.
- **Minder bellen.** Pijnpunten die nu tot een telefoontje leiden, los je online op. Dat verlaagt de kosten en versnelt de klantreis.
- **Testen per stap.** Je vergelijkt kanaal, bericht en timing per stap in plaats van per campagne, zodat je sneller leert wat werkt.
- **Een gedeelde taal.** Marketing, operatie en development kijken naar dezelfde stappen, dezelfde knelpunten en dezelfde KPI's.

Hoe we de map in het traject gebruiken

- **Module 2.1** koppelt de events per stap aan het journey data model, zodat de conversie per stap gemeten kan worden.
- **Module 2.2** toetst de behoeften, pijnpunten en gedachten met consumenten.
- **Module 2.3** maakt de definitieve journey map met de klant en stakeholders, en prioriteert de kansen.
- **Module 2.4** maakt de map doorzoekbaar met Conversational Analytics: vragen in gewone taal over elke stap.
- **Wens 1** vertaalt de kansen per stap naar triggerdefinities voor de campagnes.

6. Visualisatie: de klantreis van glasvezelaanleg

Hypothetisch voorbeeld - van toestemming geven tot het afsluiten van een glasvezelabonnement, in hoofdlijnen, vanuit het perspectief van de consument.

Journey map: de klantreis van glasvezelaanleg

Klant X · hypothetisch voorbeeld · perspectief van de consument · van toestemming tot glasvezelabonnement

DIGITAL POWER
Your data & AI partner

Wens 2, Insight-driven optimisation

Let op: deze journey map is volledig hypothetisch. Hij is bedoeld om te laten zien hoe een journey map eruitziet en wat je ermee kunt. Ook het organisatieproces van klant X is bij ons onbekend. De fases, gedachten, behoeften, pijnpunten, acties, touchpoints, kansen en de stemmingscurve zijn dus aannames, geen vastgestelde of gemeten werkelijkheid. We toetsen ze met consumenten in module 2.2 en maken de map definitief in module 2.3.

FASE	01 Toestemming geven Brief ontvangen, akkoord geven	02 Afspraak schouw Datum en tijdstip kiezen	03 Schouw Schouwer komt langs	04 Afspraak HAS Datum voor de aansluiting kiezen	05 HAS-aansluiting Monteur sluit de woning aan	06 Provider kiezen Glasvezelabonnement afsluiten
STEMMING	Neutraal	Twijfel	Onzeker	Ongeduldig	Opluchting	Afwegend
GEDACHTEN VAN DE KLANT	*"Wat gebeurt er straks met mijn tuin en mijn gevel?"*	*"Wanneer kan ik hiervoor vrij nemen?"*	*"Wat mag er in mijn tuin, en wat moet ik nu al regelen?"*	*"Wanneer komen ze nou? Ik heb al weken niets gehoord."*	*"Werkt het? Ben ik nu klaar?"*	*"Welke provider is goed en betaalbaar? En wat kost het echt?"*
BEHOEFTEN	• Duidelijk wat toestemmen betekent • Kosten en gevolgen op een rij • Vertrouwen dat het goed geregeld is	• Zelf en flexibel inplannen • Weten hoe lang het duurt • Herinnering met tijdvak	• Uitleg ter plaatse • Helder wat een gedoogverklaring is • Eén aanspreekpunt	• Weten wanneer de aansluiting komt • Zicht op de voortgang • Duidelijk wat zelf voor te bereiden	• Een werkende verbinding • Uitleg wat er nu nog moet • Hulp als het niet werkt	• Overzicht van providers • Eerlijke, vergelijkbare prijzen • Makkelijk afsluiten
PIJNPUNTEN	• Onduidelijk wat toestemmen inhoudt • Te veel informatie tegelijk • Vragen blijven onbeantwoord	• Weinig beschikbare slots • Moeten bellen, wachtrij • Afspraak niet te verzetten	• Gedoogverklaring niet begrepen • Schouwer komt te laat of niet • Geen verslag achteraf	• Lange stilte na de schouw • Geen updates over de voortgang • Onduidelijke voorbereiding	• Verbinding werkt niet meteen • Monteur niet bereikbaar voor vragen • Volgende stap onduidelijk	• Veel keuze, verwarrende prijzen • Onduidelijk of de aansluiting inbegrepen is • Ongevraagd gebeld worden
ACTIES VAN DE KLANT	• Brief of eDM lezen • Informatie opzoeken • Toestemming geven, of niets doen	• Datum en tijd kiezen • Afspraak bevestigen	• Schouwer toelaten • Vragen stellen • Gedoogverklaring tekenen	• Datum voor de aansluiting kiezen • Ruimte en meterkast voorbereiden	• Monteur toelaten • Verbinding laten testen	• Providers vergelijken • Provider kiezen • Abonnement afsluiten
TOUCHPOINTS	• DM-brief • eDM • Website • Klantenservice	• Uitnodiging (brief of eDM) • Online planning • Telefoon • Bevestigingsmail	• Schouwer op locatie • Schouwbevestiging • Folder	• Update-campagne • Online planning • Telefoon	• Monteur op locatie • Aansluitbevestiging • Informatiefolder	• Vergelijkingssites • Providerwebsites • E-mail of telefoon
KANS VOOR DE CAMPAGNE	• Eén duidelijke CTA per bericht • Herinnering zonder druk • Top-5 vragen online beantwoorden	• Online inplannen in plaats van bellen • Sms-herinnering met tijdvak • No-shows verlagen met bevestiging	• Verwachtingen vooraf delen • Gedoogverklaring vooraf uitleggen • Samenvatting na de schouw	• Proactieve voortgangsupdates • Checklist voor de voorbereiding • Herinnering vlak voor de datum	• Nazorgbericht: werkt alles? • Veelgestelde vragen online • Direct doorzetten naar stap 6	• Keuzehulp voor providers • Online afsluiten, minder bellen • Timing op het aansluitmoment

Waarom een journey map de conversie verhoogt

- **Waar haken klanten af?** Per stap zie je waar de conversie wegvalt, zodat je gericht optimaliseert.
- **Het juiste bericht op het juiste moment.** De CTA past bij de stap waarin de klant zit, niet bij een vaste verzenddatum.
- **Minder overbelasting.** Eén beeld van wat een adres al ontving voorkomt dubbele en irrelevante berichten.
- **Minder bellen.** Pijnpunten die nu tot een telefoontje leiden, los je online op.
- **Testen per stap.** Je vergelijkt kanaal, bericht en timing per stap in plaats van per campagne.

Hoe we deze map in het traject gebruiken

- **Module 2.1** koppelt de events per stap aan het journey data model, zodat de conversie per stap gemeten kan worden.
- **Module 2.2** toetst de behoeften, pijnpunten en gedachten met consumenten.
- **Module 2.3** maakt de definitieve journey map met de klant en stakeholders, en prioriteert de kansen.
- **Module 2.4** maakt de map doorzoekbaar met Conversational Analytics: vragen in gewone taal over elke stap.
- **Wens 1** vertaalt de kansen per stap naar triggerdefinities voor de campagnes.

Behoefte · Pijnpunt · Kans voor de campagne

Hypothetisch voorbeeld · alle inhoud is een aanname, ook de stemming per stap.

7. Opties

Optie	Samenstelling	Tarief (excl. btw)	Doorlooptijd
A	Wens 1 volledig	€ 30.000	circa 7 weken
B (aanbevolen)	**Wens 1 volledig + wens 2 variant A**	**€ 85.800**	**circa 15 weken**
C	Wens 1 volledig + wens 2 variant B	€ 103.500	circa 13 weken

Waarom optie B? Klant X wil zelf inhouse bouwen. In variant A blijven de kennis en het eigenaarschap bij klant X en is de investering lager dan in variant B. Wens 1 levert direct waarde; wens 2 maakt die waarde meetbaar en stuurbaar. Let op: het interne team moet capaciteit hebben om module 2.1 te bouwen - die capaciteit bepaalt de doorlooptijd.

Alternatief: module 2.2 en 2.3 samen vormen een zelfstandig pakket voor het vaststellen van de knelpunten. Module 2.4 vraagt module 2.1.

Alle bedragen zijn exclusief btw en exclusief wervingskosten. Tarieven zijn outcome-gebaseerd: de vaste prijs geldt voor het beschreven resultaat per module of variant. Betaling in mijlpalen, gekoppeld aan de outcomes. Prijzen geldig tot [datum].

8. Tijdlijn

Hieronder de planning van optie B, met wens 1 en wens 2 parallel. Wens 1 is klaar na week 7, wens 2 na week 15. Week 1 is de week na het startgesprek. De planning zelf staat op de volgende pagina.

Parallel of achter elkaar

Dit is de parallelle planning: wens 1 en wens 2 lopen naast elkaar en wij zetten daarvoor meerdere mensen tegelijk in. De twee wensen kunnen ook achter elkaar worden geplakt; dan loopt het traject circa 22 weken en werken we met minder mensen tegelijk. Alles daartussenin kan ook - we passen de planning aan op uw capaciteit, budget en gewenste opleverdatum.

Wat de planning kan verschuiven

- De vijf weken per klantonderzoek zijn inclusief werving en veldwerk door het externe bureau, dus dat vraagt een bureau met een panel op de plank. Dit geeft afhankelijkheden en omdat de opzet nog niet bekend is, kan deze doorlooptijd verschuiven.
- De beschikbaarheid van de selectiemedewerkers, het development team en de stakeholders bepaalt of week 1-2, week 1-6 en week 12-15 haalbaar zijn.

8. Tijdlijn - optie B in beeld

Wens 1 en wens 2 parallel. Weken zijn doorlooptijd, niet aaneengesloten inzet.

Tijdlijn: optie B, wens 1 en wens 2 parallel

Klant X · wens 1 volledig + wens 2 variant A (begeleid bouwen) · circa 15 weken

DIGITAL POWER
Your data & AI partner

Indicatieve planning

Dit is de parallelle planning. Wens 1 en wens 2 lopen naast elkaar; wij zetten daarvoor meerdere mensen tegelijk in. De twee wensen kunnen ook achter elkaar worden geplakt · dan loopt het traject circa 22 weken en werken we met minder mensen tegelijk. Alles daartussenin kan ook: we passen de planning aan op uw capaciteit, budget en gewenste opleverdatum. Week 1 is de week na het startgesprek.

Module	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wens 1 · Campagne-automatisering · gereed na week 7															
1.1 As-is campagnes en triggerdefinities Triggerdefinities en specificaties voor het bouwteam	week 1-2														
1.2a Klantonderzoek informatiebehoeften Doorlooptijd bepaald door werving en veldwerk	week 1-5 · incl. werving door extern bureau														
1.2b Campagnevoorstel per objecttype Start na afronding van 1.2a						week 6-7									
Wens 2 · Insight-driven optimisation, variant A (begeleid bouwen) · gereed na week 15															
2.1 Journey data model Wij begeleiden; het interne team bouwt de lagen	week 1-6														
2.2 Klantonderzoek gaps in de journey Doorlooptijd bepaald door werving en veldwerk							week 7-11 · incl. werving door extern bureau								
2.3 Knelpunten, kansen, oplossingen en instructies Start na 2.2; journey map-sessies met stakeholders												week 12-15			
2.4 Conversational Analytics Start na 2.1, loopt parallel aan 2.2							week 7-8								

Waarom deze volgorde

- **Module 1.1 start meteen.** De triggerdefinities hangen nergens van af, dus het bouwteam kan al in week 3 aan de slag.
- **De twee klantonderzoeken bepalen het ritme.** Vijf weken is inclusief werving en veldwerk door het externe bureau; dat vraagt een bureau met een panel op de plank.
- **Module 2.1 eerst.** Module 2.2, 2.3 en 2.4 kunnen pas starten als het journey data model er staat.
- **2.4 naast 2.2.** Conversational Analytics heeft alleen 2.1 nodig en vult de wachttijd van het onderzoek.

Wat de planning kan verschuiven

- **Achter elkaar in plaats van parallel:** circa 22 weken, met minder mensen tegelijk.
- **Beschikbaarheid** van de selectiemedewerkers, het development team en de stakeholders bepaalt of week 1-2, 1-6 en 12-15 haalbaar zijn.
- **De onderzoeksopzet** is nog niet bekend. Dat geeft afhankelijkheden en kan de 5 weken voor 1.2a en 2.2 verschuiven.

Wens 1 · Wens 2 · Klantonderzoek, incl. werving door extern bureau

Indicatieve planning. Weken zijn doorlooptijd, niet aaneengesloten inzet.

9. Wat we van klant X vragen

- **Toegang** tot de campagnetool, de campagnedata en de campagnedocumentatie, en voor wens 2 tot de Databricks-omgeving (ontwikkel- of testomgeving), de websitedata en de calldata.
- **Beschikbaarheid** van de medewerkers die nu selecteren: circa één week voor module 1.1, plus [X] validatiesessies van [X] uur.
- **Beschikbaarheid** van het development team: [X] uur per week tijdens module 2.1 in variant A. In variant B beperkt tot beoordeling en overname.
- **Beschikbaarheid** van stakeholders voor de journey map-sessies en brainstorms in module 2.3: circa [X] sessies van [X] uur.
- **Overeenkomende ID's in de bronnen.** We gaan ervan uit dat de bronnen die we meenemen in het journey data model een overeenkomende ID gebruiken, zodat de identity layer snel is in te richten. Moeten ID's eerst in de bronsystemen worden afgevangen of afgeleid, dan kost die laag aanzienlijk meer tijd. We bevestigen dit in de technische verkenning van module 2.1; een afwijking loopt via een change request.
- **Eén opdrachtgever** met mandaat over triggerdefinities, business rulings, de vragen voor Conversational Analytics en scope.

10. Niet in dit voorstel

- Wervingskosten van het externe onderzoeksbureau: respondentwerving, incentives en panelkosten (modules 1.2a en 2.2).
- Juridische beoordeling van de klantonderzoeken en van de bestaande communicatie; die ligt bij klant X.
- Bouw van de campagnetool en de functionele implementatie daarin, en de doorvoering van de oplossingen uit module 2.3; beide door het interne team.
- In variant A: de bouwkosten van het interne development team.
- Licentie- en gebruikskosten van de AI-omgeving en het beheer van Conversational Analytics na oplevering.
- Goedkeuringsprocessen (four-eyes, compliance) en het inrichten daarvan.
- Beheer en onderhoud na oplevering.

11. Risico's en hoe we ze beperken

Risico	Beperking
De selectie-intelligentie zit bij medewerkers, niet in het systeem	Vastleggen en valideren in module 1.1
Beschikbaarheid van het interne development team (variant A) of van de selectiemedewerkers	Vastgestelde capaciteit als randvoorwaarde, planning in overleg
Hoeveelheid website- en calldata is nog onbekend	Vaststellen in module 2.1; bij beperkte beschikbaarheid scope-aanpassing via change request
Kwaliteit van adres- en objectdata	Kwaliteitscheck in de identity layer van module 2.1
Bronnen gebruiken geen overeenkomende ID, zodat ID's eerst moeten worden afgevangen	Aanname vastgelegd als randvoorwaarde en bevestigd in de technische verkenning van module 2.1; bij afwijking een change request op de identity layer

12. Volgende stappen

1. Bespreking van dit voorstel met de contactpersoon van klant X.
2. Toelichting en onderbouwing voor de manager: opties, modules, varianten en randvoorwaarden.
3. Besluit over de samenstelling van wens 1 en wens 2, en over optie A, B of C.
4. Bij akkoord: startgesprek, planning en toegang tot de benodigde omgevingen.