Intern: urenraming en tariefberekening klant X

> **Niet delen met klant X. Dit document bevat het uurtarief.**

Uurtarief: € 150 (excl. btw)
Berekening: tarief = uren × € 150. Projectmanagement is in de uren van elk onderdeel verwerkt; er is geen aparte PM-regel.
Nummering: [nummer van de wens].[nummer van de module]

Wens 1: Campagne-automatisering

Module	Uren	Tarief
Module 1.1: As-is campagnes en triggerdefinities	40	€ 6.000
Module 1.2a: Klantonderzoek informatiebehoeften per objecttype (excl. wervingskosten)	100	€ 15.000
Module 1.2b: Campagnevoorstel per objecttype (alleen samen met 1.2a)	40	€ 6.000
Totaal wens 1	**180**	**€ 27.000**

Uren module 1.2a: opstellen 30, afnemen en afstemming met het bureau 40, analyseren en rapporteren 30.

Wens 2: Journey Insight, van data naar actie

Module	Uren A (begeleid)	Uren B (wij bouwen)	Tarief A	Tarief B
Module 2.1: Journey data model	121	274	€ 18.150	€ 41.100
Module 2.2: Klantonderzoek gaps (excl. wervingskosten)	100	100	€ 15.000	€ 15.000
Module 2.3: Knelpunten, kansen, oplossingen en instructies (alleen samen met 2.2)	100	100	€ 15.000	€ 15.000
Module 2.4: Conversational Analytics (alleen samen met 2.1)	40	40	€ 6.000	€ 6.000
Totaal wens 2	**361**	**514**	**€ 54.150**	**€ 77.100**

Urenopbouw module 2.1 (journey data model)

Onderdeel	Uren A	Uren B
Technische verkenning (aanvulling op bestaande Databricks-inrichting, websitedata en calldata)	8	8
Identity layer	25	60
Event layer	30	80
Journey layer (incl. business ruling journey)	30	70
Semantic layer en nulmeting	8	16
Proof-of-concept journey-performance	20	40
Totaal	**121**	**274**

Variant A: uren zijn begeleiding, review en overdracht. De bouw door het interne team van klant X zit niet in onze uren.
Variant B: uren zijn ontwerp en bouw door onze data engineers, inclusief overdracht voor beheer.

Urenopbouw modules 2.2, 2.3 en 2.4

Module 2.2 (klantonderzoek gaps): opstellen 30, afnemen en afstemming met het bureau 40, analyseren en rapporteren 30.

Module 2.3 (knelpunten, kansen, oplossingen en instructies): customer journey map opzetten en maken 30, journey map-sessie met stakeholders 15, brainstorm met stakeholders 15, ideation 20, instructies voor development 20.

Module 2.4 (Conversational Analytics): vaststellen van de vragen 8, inrichten van de AI-laag op het journey data model en de semantische laag 12, dashboard of intuitieve gebruikersinterface 12, testen van de kwaliteit van antwoorden en overdracht 8.

Totaal opties

Optie	Uren	Tarief
A: Wens 1	180	€ 27.000
B: Wens 1 + wens 2 variant A (2.1 t/m 2.4)	541	€ 81.150
C: Wens 1 + wens 2 variant B (2.1 t/m 2.4)	694	€ 104.100

Aannames bij de raming

- Alle uren zijn schattingen. De variant A-uren voor module 2.1 zijn een inschatting op basis van begeleiding en een bouwteam dat zelf kan bouwen; dat moet worden getoetst.
- Module 2.4 is in beide varianten gelijk en is een permanente voorziening. Wij doen ontwerp en opzet. Licentie- en gebruikskosten van de AI-omgeving en beheer na oplevering zitten niet in de raming; daar kan later een beheerraming bij komen.
- Module 1.1 (40 uur, één week) gaat uit van beschikbaarheid van de medewerkers die nu selecteren. De begeleiding van het bouwteam is in deze 40 uur beperkt.
- Module 1.2a (100 uur) en module 2.2 (100 uur) zijn vergelijkbaar in opzet. Ze gebruiken hetzelfde bureau en dezelfde methodiek. Er is een kans op dubbel werk. Overweeg de twee onderzoeken te combineren, met aparte outcomes en tarieven per module.
- Wervingskosten zijn niet in de raming opgenomen. Digital Power selecteert het bureau, tenzij klant X dit zelf wil, en levert een voorstel voor de wervingskosten.
- De doorvoering van oplossingen is geen module meer. Die doet het interne team van klant X op basis van de instructies uit module 2.3. Als we die doorvoering later toch willen begeleiden, komt er een eigen raming bij.
- Discovery is teruggebracht naar 8 uur, omdat onze collega's de Databricks-omgeving al eerder hebben ingericht. Dit moet bij de start worden bevestigd; websitedata en calldata moeten nog wel worden gecontroleerd.
- Doorlooptijden zijn schattingen: wens 1 circa 10 weken, wens 2 variant A circa 18 weken, variant B circa 14 weken.
- Modules 2.2, 2.3 en 2.4 starten na afronding van module 2.1. De doorlooptijd van wens 2 blijft gelijk: de bouw bepaalt de duur, en de variant bepaalt wie bouwt en de beschikbaarheid van developers.
- Module 2.2 blijft 100 uur, maar loopt over een langere periode door afstemming met het wervingsbureau en de planning. Module 2.3 wordt afgerond na module 2.2.
- Uren zijn exclusief btw.
- Bij de klantonderzoeken is het akkoord op de onderzoeksopzet, inclusief juridische basis en privacy-inrichting, een randvoorwaarde van klant X. Digital Power levert het wervingsvoorstel en het verwerkersakkoord wordt vóór de start afgesloten.